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Insinöörityön aiheena on Are Oy:n Älykäs urakointi -kehitystyöhanke. Älykäs urakointi on 
uusi toimintamalli Are Oy:n urakointiin. Lähdin mukaan älykkään urakoinnin pilottihank-
keeseen samaan aikaan projektihenkilöiden kanssa, kun pilottikohde polkaistiin käyntiin.  
Älykkäässä urakoinnissa korostuu hyvä johtaminen, motivoitunut työympäristö ja ihmis-
ten kunnioitus sekä avoimuus ja rehellisyys tilaajaa kohtaan. Organisaation parannukset 
etenevät askel askeleelta, portaittain kohti liiketoiminnan suunnannäyttäjien ykköspallia.  
Urakoinnin johtaminen ei ole pelkästään aikataulutusta ja materiaalitilausta, kyse on it-
sensä ja toisten kehittämisen ja yhteisöllisyyden kasvattamisesta.  
Yhteinen tavoite katoaa työntekijältä helposti isossa organisaatiossa. Onko se syy sii-
hen, että projektien valmistuttua korjaus- ja puutelistat ovat usein hyvin pitkiä? Johtami-
sen ja työntekijöiden ymmärrys projektien kokonaisuudesta korostuu laadukkaan teke-
misen kannalta. Tämä edellyttää työntekijöiltä motivaatiota, joka ei perustu pelkästään 
rahaan. 
Insinöörityössä tutustuttiin urakointiin ja Lean-teoriaan sovellettuna rakennusalalle. Teo-
riaosuuden lähdeaineistona käytettiin projektihallinnan, urakoinnin ja Leanin kirjallisuutta 
sekä Are Oy:n Älykäs urakointi -materiaalia ja yrityksen sisäistä materiaalia. Teorian 
pohjalta tehtiin tutkimustyö urakoinnin johtamisen ja työmaaprosessien nykytilasta sekä 
urakoinnin ongelmakohdista. Tutkimustyö tuki myös sitä ideaa, johon älykkäällä urakoin-
nilla tähdätään, eli hyvään johtamiseen. Nykyään yritysmaailmassa yritysten on kyettävä 
vastaamaan jatkuvasti kehittyvään tiedon ja teknologian tuomiin vaatimuksiin ja muutok-
siin, jotta yritys voi menestyä. Jos halutaan pysyä mukana kehityksessä, yrityksen on 
oltava oppiva organisaatio, jossa uusia ideoita tuetaan ja tuodaan käytäntöön. Kiitos Are 
Oy:lle, erityisesti älykkään urakoinnin tiimille tästä työstä. Tämä työ on opettanut paljon 
ja tuonut hyvän perustan projektipäällikön tehtäviä varten. Julkisesta versiosta on toi-




1.1 Are Oy yrityksenä 
Are on osa Conficap-konsernia, joka on suomalainen perheyritys. Aren juuret ylittyvät yli 
sadan vuoden taakse. Aren liiketoiminta alkoi Turussa vuonna 1913, kun Alfred Onninen 
perusti putkiasennusliike A.Onnisen. Tästä eteenpäin Aren liiketoiminta on kasvanut. [1] 
Nykyään Aren liiketoiminta kattaa talotekniikkaurakoinnin ja huollon kokonaisvaltaiset yl-
läpito- ja korjausrakentamisen palvelut koko kiinteistön elinkaarelle. Arella työskentelee 
nykyään noin 3 200 talotekniikka-alan ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Pietarissa. 
[2] Are konsernin liikevaihto v. 2018 oli 397 milj. €. [3] Aren strategia on esitetty kuvassa 
1.  
 




1.2 Are Oy:n urakointi 
Arella urakointia toteutetaan sekä uudisprojekteissa että modernisointipalveluissa. Are 
toteuttaa talotekniset urakat ja infrarakentamisen laadukkaasti kaiken tyyppisiin kiinteis-
töihin. Arella on käytössä Inspectan sertifioima ISO 9001 -laatujärjestelmä (kuva 2). [5] 
 





2 Teoriaa urakoinnin projektin toteutuksesta 
2.1 Projektin käynnistäminen 
Projektien aloitustoimenpiteillä on tarkoitus luoda edellytykset projektin tehokkaalle to-
teutukselle. Projektin toteutukseen perustetaan toimintakykyinen ja tehokas projektiorga-
nisaatio sekä määritellään vastuuhenkilöt ja näiden tehtävät (kuva 3). [6, s. 92–94.] 
Projekteissa tulee olla tietyn kokoisille projekteille tietyt toteutusorganisaatiot, joihin si-
sältyvät eri talotekniikka-alojen työnjohtajat ja tietyn kokoisissa hankkeissa kokonaisuu-
desta vastaava talotekniikkapäällikkö. 
Kun projekti on saatu, täytyy toteutusorganisaation selvittää yhdessä tarjouslaskennan 
kanssa, onko sen läpiviennissä erityistä huomioitavaa ja kuinka laajasta kokonaisuu-
desta on kyse. Tässä vaiheessa korostuvat projektin sopimukset työsuoritteiden osalta. 
Sopimuksiin tutustutaan ennen jokaista yksittäistä projektia. Tämä on projektien kannalta 
hyvin tärkeää, jotta asiat osataan tehdä sopimuksien mukaisesti jokaisella projekti orga-
nisaation osa-alueella. Projektin valmistelu on todella tärkeä osa projektin kokonaisuutta 
(kuva 4). [6, s. 63–68.] 
Projektin ohjauksessa Are Oy käyttää Are PROha -projektinhallintajärjestelmää. Are 
PROha on usean osapuolen projektin hallintaa tukeva web-pohjainen järjestelmä, joka 
sisältää projektinohjaukseen sekä siihen liittyvän dokumentinhallinnan lisäksi ajan hal-
lintaa tukevan ominaisuuden, jonka tehtävänä on muistuttaa käyttäjiä projektille tärkeistä 
päivämääristä ja tehtävistä. Are Oy:n sertifioitu toimintajärjestelmä on integroitu soveltu-
vin osin Are PROhaan. [7] 
Sopimuksesta on hyvä tehdä lyhyt ja ytimekäs A4-kokoon tiivistetty opus, josta selviävät 
yksinkertaisesti pääasiat ja välitavoitteet. Tämä lisäisi varmuutta siihen, että jokainen 
henkilö projektiorganisaatiossa saisi tietoonsa yksinkertaisesti ja ytimekkäästi tärkeim-




Kuva 3. Aren tarjous-toteutusprosessi ja tarkastuspisteet [8]  
 
 




2.1.1 Tarjousmateriaalin läpikäynti 
Projektin vastuuhenkilön tulee tietää toimenpiteet projektin toteutuksesta, näin vältytään 
virheiltä ja turhalta hukalta. Projektin vastuuhenkilö perehtyy kohteen kaupallisiin ja tek-
nisiin asiakirjoihin ja tarjouslaskelmaan. Tässä vaiheessa on tärkeätä, että projektin vas-
tuuhenkilö tarkastaa, että materiaaleissa on riittävät tiedot projektin suunnittelua sekä 
resurssointia varten. [9, s. 15–16.] 
Tarjouslaskijat valmistelevat projektikansion, johon kootaan laskentasarja, urakkalas-
kelma, muistiinpanot tarjouslaskennasta ja hankintakyselyt sekä tarjoukset. Kun projek-
tikansio on valmis, tarjouslaskijat luovuttavat projektikansion projektiorganisaatiolle. Pro-
jektiorganisaatio lisää projektikansioon projektin dokumentit sitä mukaan, kun ne valmis-
tuvat. Projektikansiota ylläpidetään yhteisillä verkkolevyillä. Tässä täytyy projektihenki-
löiden olla valppaana ja tutustua tarjousmateriaaliin yhdessä tarjouslaskennan kanssa. 
Tarjousmateriaali tulee tallettaa luotettavaan paikkaan myöhempiä selvityksiä varten. 
Tarjousmateriaalin tulee sisältää kaikki tarjouslaskennan dokumentit, muistiinpanot, han-
kintakyselyt ja laskelmat. Laskentamateriaalia voidaan käyttää hyödyksi projektin suun-
nitelmia varten, mutta on tärkeätä käydä laskennan paikkansapitävyys tarkasti läpi en-
nen kyseisiin toimiin ryhtymistä.  
2.1.2 Projektisuunnitelma 
Projektitoiminnassa ominaista on suunnitelmallisuus ja ohjaus sekä johtamismenetel-
mät. Suunnittelu ja ohjaus varmistavat tavoitteiden toteutumisen. Suunnittelu on parhaan 
toteutustavan etsimistä. Suunnittelulla on tarkoitus tutkia eri ratkaisujen ajalliset ja talou-
delliset tulokset ja valita paras toteutustapa. Suunnittelu on kuitenkin haastavaa, on help-
poa lähteä suoraan toteuttamaan projektia ilman suunnitelmia. Yrityksellä tulisi olla ohje 
projektisuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja hyväksynnästä. 
Jos projektin toteutus etenee ilman suunnittelua, on projekti luonteeltaan kriittinen ja vai-
kea. Projektisuunnitelma ehkäisee ongelmia tulevaisuuden näkökulmasta merkittävästi, 
lyhytkatseisuus ei vie asioita laadukkaasti ja aikataulullisesti hyvin eteenpäin. Projekti-
suunnitelma kertoo, miten projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Tiivistettynä 
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porjektisuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tehdään, kuka tekee, milloin te-
kee ja miten tekee? 
Vaativissa projekteissa on tärkeää määritellä laajuus huolellisesti. Projektin rajausvai-
heessa lukitaan projektin lopputulos. Jos rajaus tehdään virheellisesti, tulee projektin 
edetessä ongelmia resurssoinnin, ohjauksen ja laadun kanssa. Yleisin syy pieleen men-
neeseen projektiin on väärä tai tulkinnanvarainen rajaus. [10, s. 88.] 


















































Projektisuunnittelun tärkeä osa on riskienhallinta, jonka avulla riskit tunnistetaan, selvi-
tetään ja arvioidaan. Riskianalyysin tarkoituksena on varautua ja pyrkiä eliminoimaan ne 
tekijät, jotka vaarantavat projektin taloudellisen ja laadullisen lopputuloksen. Jokainen 
projekti on ainutlaatuinen oma projektinsa, mutta yrityksellä on usein olemassa tieto siitä, 
miten vastaavat projektit ovat menneet aikaisemmin, ja näin riskien hallinta helpottuu.  
 
Tärkein tehtävä riskienhallinnassa on ennakointi, joten riskienhallintaa on tehtävä koko 
projektin ajan. Vaihtoehto ennakoinnille on taistella koko projektin toteutuksen ajan on-
gelmien kanssa ja ns. sammutella tulipaloja. Aina hyväkään riskien ennakointi ei välttä-
mättä auta kaikkiin ongelmiin, mutta vähentää yllättävien ongelmien määrää. Potentiaa-
listen riskien ennakointi kannattaa, ja se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti pro-
jektin aikana. [10, s. 221.]  
 
Erilaiset riskityypit ovat 
- puhtaat riskit 
- liiketoimintariskit 
- rahoitusriskit 
- alueelliset riskit [11, s. 197]. 
Puhtailla riskeillä tarkoitetaan epäsuotuisia tapahtumia, joihin sisältyy mm. onnettomuu-
det, vahingot ja menetykset. Näihin voidaan vaikuttaa oikeanlaisella johtamisella. Kun 
puhtaat riskit toteutuvat, on ne yllättäviä. Niiden vaikutus on projektille merkittävä. [11, s. 
197.]  
 
Liiketoimintariskeillä tarkoitetaan kaikkea, jolla on vaikutus projektin tavoitteisiin. Liike-
toimintariskeihin sisältyvät kaikki riskit, joita ei ole mainittu riskityypit-luettelossa. Liike-
toimintariskien hallinta toteutetaan projektihallintamenetelmin. Suuri osa liiketoimintaris-
keistä tulee esiin projektin toteutuksessa, ja ne hankaloittavat hyvään tulokseen pääse-
mistä. Toteutuksessa ilmeneviä liiketoimintariskejä ovat esimerkiksi suunnitelmien mu-
kaan toteutettavuus, suunnitelmien muuttuminen, omat resurssit, osaaminen ja koke-




Rahoitusriskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka liittyvät projektin rahoituksen hallintaan. Ra-
hoitusriskeihin varaudutaan ensisijaisesti rahoitusmarkkinainstrumentein. [11, s. 199.] 
 
Riskienhallinnan osatekijät ovat 
- riskien analysointi 
- riskilistan laadinta 
- toimenpiteistä sopiminen 
- riskilistan ylläpito ja laadinta [12, s. 248]. 
Projektin alussa riskit ovat erilaiset kuin projektin edetessä. Alkuvaiheessa riskit kohdis-
tuvat enemmän tavoitteisiin, yrityksen resursseihin ja osaamiseen. Iso osa taloudelli-
sesta riskistä muodostuu sopimuksista ja niiden ymmärtämisestä. Urakan jättövaiheessa 
riski on suuri, koska tieto projektista on ohut. Kun projekti on käynnistynyt, tieto projek-
tista ja suunnittelusta vahvistuu. Tämän takia riskienhallinta myös toteutuksessa on olen-
nainen osa projektin hallintaa. Kun riskien ennakointi tehdään heti projektin alussa kun-
nolla, isotkin riskit voidaan hallita. [10, s. 224–225.]  
 
Aloituspalaverissa esille tulevat riskit olisi hyvä visualisoida. Kun yhdessä mietitään ris-
kejä, voi yksi idea herättää useamman tärkeämmän idean rinnalle. Tässä vaiheessa on 
tärkeää, että riskit ja toimenpiteet kirjataan ja kirjauksia pystytään hyödyntämään sekä 
päivittämään projektin edetessä. Kun riskien ennakointi tehdään heti projektin alussa 
kunnolla, isotkin riskit voidaan hallita. [10, s. 224–225.] 
Projektin budjetin avaus liittyy projektin aloitukseen, koska budjettia tarvitaan kassavirran 
seuraamiseen ja kustannusvalvontaan. Projektin budjetin ja kustannusarvion ero on se, 
että budjetti on aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. Kustannusar-
vio on luettelomainen laskelma projektin sisällön kustannuksista. Jotta budjetin voi laatia, 
se edellyttää valmista projektiaikataulua ja projektin suoritusjärjestys tulee olla analysoi-
tuna. Projektin kustannuksien ja tulojen erotus on kassavirta. Projektissa on oleellista 
projektin positiivisen rahoituksen varmistaminen. Rahoituksen varmistamiseksi mak-
suerätaulukko tulee laatia siten, että taloudelliset riskit eivät muodostu liian suuriksi. [10, 




Projektin vastaavan henkilön vastuulla on pitää projektiorganisaation jokaiselle ryhmälle 
aloituspalaveri. Projektista pidetään sisäinen aloituspalaveri, johon osallistuvat projekti-
päällikkö, tarjouslaskija, hankintapäällikkö, asennuspäällikkö ja mahdollisesti liiketoimin-
tajohtaja. Projektin kokoluokan mukaan paikalle kutsutaan myös taloushallinnon edus-
taja, riskienhallintapäällikkö ja toimitusjohtaja. Aloituspalaverissa määritellään projek-
tiorganisaation vastuualueet sekä tarkistetaan projektin suunnitteluvaiheen työjärjestys. 
Aloituspalaveri viedään läpi yrityksen oman palaverimuistion asialistan mukaisesti. Aloi-
tuspalaverin pöytäkirja tallennetaan työmaan projektikansioon, johon suunnitteluvaiheen 
tehtävien suorittaminen tulee kuitata sitä mukaa kuin vaiheet valmistuvat. [10, s. 75–76.] 
Palaveri asentajaryhmän kanssa tehdään käymällä yhdessä tarjousmateriaali läpi ja tu-
tustumalla kohteeseen. Palaverissa tutustutaan työmaahan, asiakirjojen sisältöihin ja so-
vitaan projektiin liittyviä asioita. Tässä vaiheessa on hyvä tuoda esille kohteen erityispiir-
teet. Asentajaryhmän kanssa on myös sovittava käytännöt tarkekuvasarjan hallinnasta 
ja urakan haittatuntien merkinnät. 
Projektin laadukkaan onnistumisen kannalta ei aloituspalavereiden merkitystä voi koros-
taa. Aloituspalaverin avulla saadaan projektin pelisäännöt projektiorganisaatiolle sel-
väksi projektin alkaessa. 
2.1.4 Projektin aloitukseen liittyvät dokumentit 
Projektiin liittyviin dokumentteihin kuuluvat sopimusasiakirjat, työmaan yhteiset asiakirjat 
ja urakoitsijan asiakirjat. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on määritelty YSE 
1998:n luvussa 13. Sopimuksien asiakirjat jaetaan kahteen ryhmään: kaupalliset ja tek-
niset asiakirjat. 
Kaupallisiin asiakirjoihin kuuluu hankinnan, turvallisuuden ja maksuperusteiden doku-
mentit. Urakkasopimus on tärkein kaupallinen asiakirja. Yleensä projektin ensimmäiset 




Muut kuin edellä mainitut kaupalliset asiakirjat ovat 
- urakkaneuvottelupöytäkirja 
- yleiset sopimusehdot 




- määrä- ja mittaluettelo 
- muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat 
- työkohtaiset laatuvaatimukset 
- sopimuspiirustukset 







Tilaaja pyytää urakoitsijaa toimittamaan enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot en-
nen sopimuksen tekemistä tilaajavastuulain mukaisesti. Seuraavat asiakirjat sisältyvät 
tähän tilaajavastuulain asiakirjoihin: 
- tiedot kuulumisesta ennakonperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten re-
kisteriin 
- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta 
- todistus eläkevakuutusmaksuista 
- selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
- tapaturmavakuutustodistus. [14] 
2.1.5 Projektipäällikön työstettävät dokumentit 
Urakoitsija laatii projektia varten laadunvarmistuksen vuoksi dokumentit alla luetelluista 
aiheista. Dokumentit tallennetaan luotettavaan paikkaan, Are PROha -järjestelmään. 
2.1.5.1 Laatusuunnitelma 
Projektipäällikkö tekee laatusuunnitelman. Laatusuunnittelulla tarkoitetaan projektin laa-
tukriteereiden tunnistamista ja laadunvarmistuksen toimenpiteiden valmistelua. Laatu-
suunnitelma kuvaa projektikohtaisen lähestymistavan laadunhallintaa. Laatusuunnitel-
masta selviävät projektin laatukriteerit ja projektissa sovellettavat rakenteet, vastuut, pro-
seduurit, käytännöt ja resurssit, joilla laadunhallintaa toteutetaan. [11, s. 226.] Are Oy:llä 
on käytössä projektitoiminnassaan kansainvälisen standardisointiorganisaation laatu-
standardi ISO 9001. ISO 9000:n laatu tarkoittaa sitä, missä määrin kohteen ominaisuu-
det täyttävät siihen liittyvien sidosryhmien laatuvaatimukset. Laadunhallinta tarkoittaa 
koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi täyttämään 
kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Käytännössä laadunhallinta on laadukasta 
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johtamista ja laadunvarmistus on laadunhallinnan tärkeä osa-alue. ISO 9000 -standar-
deissa tuodaan esille laadunhallintajärjestelmä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että orga-
nisaatiolla pitäisi olla oma laadunhallintajärjestelmä vaan että standardien laadunhallin-
taan ja laadunvarmistukseen liittyvät näkökohdat toteutetaan organisaation liiketoimin-
nassa ja sen johtamisessa. [15] Projektin laatusuunnitelman tarkoitus on kuvata sitä, 
miten Are Oy suunnittelee, rakentaa, ohjaa, dokumentoi ja valvoo projektia. Suunnitel-
man tarkoituksena on ohjata projektin laadunvarmistukseen, ympäristönsuojeluun ja työ-
terveyteen sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. [7] 
2.1.5.2 Työmaasopimus 
Urakkatyöstä laaditaan urakan työryhmälle työmaasopimus, jossa määritellään vähin-
tään seuraavat asiat (Sähköistysala): 
- urakkaan sisältyvät työt 
- suoritusvaatimukset sekä työn laatutaso 
- suoritusajan rajaus 
- urakkatyön edellytykset ja millä tavoin ne järjestetään 
- palkanmuodostusperusteet 
- urakan seuranta ja työn kestäessä maksettava urakkapalkan osuus 
- uudisrakennuksen arvioitu työn hinta / muun urakkatyön arvioitu hinta. [16] 
Työmaasopimus on tehtävä lyhytaikaisissa töissä 10 työpäivän sisällä ja muissa 30 työ-
päivän sisällä. Lyhytaikaiseksi luokiteltu työ kestää enintään 30 työpäivää. [16] Työ-
maasopimuksen pohjana Arella käytetään yrityksen omaa sopimuspohjaa, se on ladattu 
ammattiliiton verkkosivuilta. Työmaasopimus tehdään kahtena kappaleena; sen allekir-
joittavat työnantajan edustaja ja työryhmän puolesta kärkimies sekä työryhmän valtuut-
tama työntekijä sekä tietyissä tilanteissa myös työsuojeluvaltuutettu. Työnantajan edus-
tajana pääasiassa toimii projektista vastaava projektipäällikkö. 
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Työmaasopimuksessa tulee olla tarkka määritelmä urakkaan kuulumattomista töistä. Ai-
katyötunneilta voidaan välttyä parhaiten, kun keskitytään urakan suunnitteluvaiheessa 
urakkaan kuulumattomiin töihin. Näihin saatetaan tarvita apua ulkopuolisilta tekijöiltä. 
Esimerkiksi haalaukset ja isojen tavaramassojen siirrot täytyy suunnitella ennakkoon. 
Työmaasopimuksen teon jälkeen sovitut asiat esim. palkkaryhmien sovitut palkat päivi-
tetään työmääräimelle. Työmaasopimuksen liitteeksi tehdään tarkentavat tiedot esimer-
kiksi urakkaan kuulumattomista töistä sekä massalista laskentamateriaalista. 
2.1.5.3 Resurssi- ja aikataulusuunnittelu 
Resurssi- ja aikataulusuunnitteluun käytetään tarjouslaskennasta saatavia työerittelylis-
toja, resurssisuunnittelun ohjeistuksia, projektipäällikön omakohtaisia kokemuksia ja eri-
laisia ohjelmistoja. Työaikataulu laaditaan pääurakoitsijan laatiman ja kaikkien urakoitsi-
joiden hyväksymän yleisaikataulun pohjalta. Yleisaikataulu määrää työvaiheiden kesto-
ajat. Työaikataulussa täytyy ottaa huomioon eri työvaiheiden vaikutukset toisiinsa. 
Työnositus, tehtävänmääritys ja projektin kokonaistavoitteet ovat aikataulusuunnittelun 
perusta.  
Ensimmäiset versiot aikataulusta ovat yleensä karkeita arvioita, niitä tarkennetaan ete-
nemisen aikana. Sitten kun aikataulu voidaan varmistaa resurssien käytön ja kustannus-
ten osalta, muodostuu aikataulutavoite, joka ns. jäädytetään ja sisällytetään muihin ta-
voitteisiin. Aikataulullisesti venyneistä projekteista iso osa epäonnistuu puutteellisen 
suunnittelun takia. Kun aikataulua luonnostellaan, harkitaan, ketkä henkilöt projektiin 
osallistuvat ja minkälaisia laitteita tarvitaan. Tässä vaiheessa tehdään karkeata resurs-
sisuunnittelua. Tarkempaa resurssisuunnittelua tarvitaan siihen, että projektissa on tar-
vittavat resurssit käytössä oikeaan aikaan. Projektissa tarvittavat laitteet tulee selvittää 
hyvin tarkasti samoin kuin niille tarvittava aika ja varmistaa niiden saatavuus oikeana 
ajankohtana. Resurssisuunnittelussa täytyy ottaa myös huomioon tilat, esimerkiksi kär-
kimiehen työpiste, varastot ja sosiaalitilat. Yleensä talotekniikkaurakointia suorittavan yri-
tyksen tarvittavat tilat ovat hyvin useasti muiden hallinnassa, joten tilojen saatavuus ja 
kustannukset on varmistettava projektin alussa. [11, s. 141–142.] Tässä vaiheessa tulee 
ottaa huomioon projektin erityispiirteet, asennusolosuhteet- ja vaatimukset. Asennusolo-
suhteiden ennakoimista varten on projektin vastuuhenkilön tutustuttava suunnitelma-
asiakirjoihin ja tehdä mahdollinen työmaan tutustumiskäynti. Resurssisuunnittelussa 
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tulee huomioida myös todelliset työaikaa pienentävät tekijät. Näihin lukeutuvat vuosilo-
mat, arkipyhät, pekkaset sekä sairaslomat ja muut tehollista työaikaa vähentävät tauot 
työpäivien aikana. [10, s. 145.] 
Resurssisuunnittelun keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: 
- Aikataulussa arvioitujen resurssien saatavuuden varmistaminen (oikea määrä, 
oikeaan aikaan) ja siten aikataulun toteutuminen. 
- Avainresurssien käytön optimointi, kuormitus tulisi saada tasaiseksi ja jatkuvaksi. 
- Resurssikustannusten vähentäminen (optimointi). 
- Yritystason kokonaishallinta. Henkilöstökapasiteetin sovittaminen vastaamaan 
projekteja. Projekteille käytettävissä olevien resurssien analysointi ja projektin ai-
kataulujen mitoitus. Projektin priorisointi resurssien mukaisesti. [10, s. 146.] 
Resurssi- ja aikataulusuunnitteluun on olemassa erilaisia ohjelmistoja, jotka tehostavat 
prosessia ja varmistavat, että organisaatio tekee asiat yhteneväisesti. Are Oy:llä on käy-
tössä Broker Estimate -tarjouslaskentaohjelma, Broker on luonut Broker Site Manager -
sovelluksen, jonka avulla tarjousmateriaalia voidaan hyödyntää suoraan resurssi- ja ai-
kataulusuunnitteluun.  
2.1.5.4 Hankintasuunnitelma 
Hankintasuunnittelun tarkoituksena on tukea projektin toteutusta suunnitelmien, sopi-
musten, aikataulun ja budjetin mukaisesti. Hankintasuunnittelun on edettävä osana pro-
jektia. Projektin hankintasuunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri osaan: tarjousvaiheen 
hankintasuunnitteluun, toteutusvaiheen hankintasuunnitteluun ja yksittäisen hankinnan 
suunnitteluun. [17, s. 87.] Hankintasuunnitelmalla tarkoitetaan dokumenttia, johon pro-
jektin vastuuhenkilö päivittää sovitut hankinnat- ja hankinta-aikataulun yhdessä hankin-
taorganisaation kanssa. Hankinta-aikataulussa tulisi huomioida suuret hankintakokonai-
suudet ja projektin kannalta kriittiset hankinnat. Projektin aikataulu ohjaa hankintoja, ku-
ten kilpailutuksia, tilauksia ja toimituksia. Aikataulutus olisi hyvä tehdä käänteisesti läh-
tien työmaan toteutusaikataulun asennusajankohdista. Työmaan toteutusaikataulun 
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avulla voidaan viedä toimittajille tieto, millä viikolla tavaraa tarvitaan työmaalle. Hankin-
toja suunniteltaessa on otettava huomioon hyväksytysprosessien viemä aika. [18, s. 34–
36.] Materiaalien oikea-aikainen toimitus työmaalle korostuu, kun mietitään projektin laa-
dukasta suorittamista. Varastointi työmaalla on turhaa hukkaa, ja yleensä työmaan lo-
gistiset järjestelyt ovat vaikeita ja aiheuttavat ns. hukkatunteja urakan suoritukseen. Ko-
konaisuuden onnistumiseen hukkien minimoimiseksi tarvitaan asennusryhmän, projekti-
ryhmän sekä hankinnan panosta. Oikein laadittu työvaiheaikataulu on tärkeä työkalu; 
sen pohjalta voidaan suunnitella tavaroiden toimitukset työmaalle eri työvaiheita varten.  
Hankintojen oikea toimintatapa on avainasemassa; hankintoja tehdessä täytyy tietää ai-
kataulut sekä mahdolliset hyvitteet ja toimittajat, joilta ostetaan. Koko ajan toimitaan han-
kinnan ohjeistuksen mukaisesti. 
2.1.5.5 Maksuerätaulukko 
Projektin kassavirranhallinnan tarkoitus on, että urakka on rahoituseroltaan koko projek-
tin ajan positiivisen puolella. Urakoitsijan ei ole tarkoitus rahoittaa projektia. Rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, puoltavat tätä ajatusta maksuerätaulukon laa-
timisohjeissa, että laskut tulevat olla oikeassa suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun 
urakkasuoritukseen nähden.  Ennen urakan aloitusta kassavirtaan vaikutetaan tarjous-
laskennalla. Kun urakka on kotiutettu, on edessä merkittävä kassavirtaan vaikuttava 
vaihe, maksuerätaulukon luonti. Urakan ollessa käynnissä voidaan kassavirtaan myös 
vaikuttaa. Urakkahinta jaetaan maksueriin, joita laskutetaan urakan edistymisen mu-
kaan. Hyvin tehty ja suunniteltu maksuerätaulukko edesauttaa positiivisen rahoituseron 
pitämistä koko urakan ajan. Maksuerätaulukosta on mahdollisuus tehdä etupainoinen 
hyvän maun rajoissa. Ensimmäinen maksuerä ennakkona esim., kun sopimus on alle-
kirjoitettu, antaa urakalle rahoituksen näkökulmasta vankan aloituksen työmaan perus-
tamiseen. Maksuerät tulee suunnitella siten, että laskuja syntyy suhteellisen tiheästi ura-
kan toteutusvaiheessa. Maksuerätaulukon suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mahdol-
liset isot hankinnat urakan eri vaiheissa. Näin vältytään urakan aikana tilanteelta, jossa 
projektin rahoitusero on negatiivinen. Hyvin suunniteltu maksuerätaulukko antaa mah-
dollisuuden pitää rahoitusero positiivisena koko urakan ajan. [19] 
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2.2 Projektin toteutus 
Projektin toteutusvaiheella tarkoitetaan projektiryhmän toteuttamaa teknistä ja hallinnal-
lista toteutusta. Projektin toteutuksessa tarkentuu projektiryhmän vastuut, tehtävät, toi-
mintatavat ja resurssointi. Toteutuksella tarkoitetaan resurssien kohdistamista tavoittei-
den mukaan, oikeaan aikaan pitäen sisällään dokumentoinnin.  
2.2.1 Ohjaus ja hallinta 
Projektin ohjauksen tarkoitus on varmistaa projektin menestyksellinen toteutus ja tavoit-
teiden saavuttaminen. Ohjauksen pääasiat ovat projektin laatu, budjetti sekä aikataulu. 
[10, s. 293.]  
Projektin ohjauksella tarkoitetaan etenemisen vertailua suunniteltuun etenemiseen. 
Suunnitellusta havaitut poikkeamat projektissa tulee arvioida ja korjata. Projektin ohjauk-
seen liittyy oleellisesti seuranta. Seurannan avulla saadaan todellinen kuva projektin ete-
nemisestä. Mahdollisimman hyvän projektin hallinnan edellytys on, että saadaan tietoa 
projektin tilasta, resursseista, tuloksesta ja näitä verrataan suunniteltuihin tavoitteisiin. 
[11, s. 248.] Tehokkaan ohjausjärjestelmän toimivuus vaatii perusteellista suunnittelua 
projektin edellyttämälle työlle. Suunnittelussa otetaan huomioon kustannusten, työmää-
rien ja ajan arviointi, kirjanpito projektin etenemisestä, laajuuden selkeä viestintä, jäljellä 
olevan ajan ja kustannusten arviointi. Projektin edetessä suunnittelun ja toteutuneen ti-
lanteen vertailu on tehtävä riittävän usein, näin havaittaviin epäkohtiin on mahdollista 
reagoida ennakoivasti. Mitä aikaisemmin epäkohdat havaitaan, sitä helpommin niihin 
voidaan vaikuttaa. Projektin ohjaus tulee toteuttaa tarkasti koko projektin ajan. [11, s. 
248–250.] 
Projekteissa resurssien käyttö vaatii ohjausta. Kassavirtahallinta on resurssien hallintaa. 
Resurssit käsitteenä sisältää kaiken, mikä aiheuttaa kustannuksia projektille. Resurssei-
hin kuuluvat mm. työvoima, koneet, aliurakat, materiaalit, toimihenkilöt ja muut yleisku-
luja aiheuttavat resurssit. 
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Materiaalihankinnat tulee järjestää niin, että toimitukset ovat määrällisesti ja laadullisesti 
oikeat ja ajallisesti työn etenemän mukaisesti. Liika varastointi työmaalla on täyttä huk-
kaa, ja näin ollen projektin rahoitusero on hankalaa pitää plussan puolella. 
Projektin edetessä on projektiryhmän hyvä käydä alkuperäiset tavoitteet ja laajuus läpi 
seurantapalavereiden yhteydessä, jotta varmistutaan, että projektin yhteinen tavoite on 
sama kuin lähtöpisteessä. 
Projektisuunnittelussa laadittu aikataulu tarkentuu toteutusvaiheessa ja on osa projektin 
ohjausta. Projektityön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu aikataulun suunnittelu ja tehtävien oi-
keanaikainen ajoittaminen. [10, s. 137.] Aikataulusuunnitelmat eivät kuitenkaan ole 
muuttumattomia, aina tulee yllättäviä tilanteita, resurssien saanti muuttuu, kestoarvioissa 
on vaihteluja jne. Siksi projektin edistymistä tulee seurata säännöllisesti. Yleinen virhe 
on jättää aikataulun ylläpito suoritettavaksi tarvittaessa. Ajallisen valvonnan tehtävä on 
selvittää, jos projektin eri kohdissa alkaa ilmetä ongelmia aikataulullisesti. Ongelmat sel-
vitetään ja suunnitelmaa korjataan tarvittaessa siten, että tavoitteet saavutetaan. [10, s. 























Kuva 6. Aikataulun valvonta [10, s. 135]  
Aikataulun valvonnassa (kuva 6) pääaiheet ovat 
- edistymistietojen keruu tehtävittäin 
- aikataulun päivitys 
- poikkeamien tunnistaminen (suunniteltu/toteutunut) 
- päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet. 
Aikataulujen paikkansapitämättömyyteen vaikuttaa myös olennaisesti, ettei resurssilas-
kentaa ole suoritettu riittävän tarkasti ja tarvittavaa resurssimäärää ei ole käytettävissä. 
Aikatauluhallinnassa korostuu henkilötason kuormitushallinta, resurssiohjauksen työka-
luja ei voi liikaa korostaa tämän asian tiimoilta. Tämä heijastuu ylityönä, jatkuvana kii-
reenä ja myöhästelynä. Resurssisuunnitelma on laadittu projektin suunnitteluvaiheessa 
ja toteutusvaiheessa sitä päivitetään. Aikataulussa pysymisen takaamiseksi 
Aikataulun  
valvonta 











resurssisuunnitelman päivittämistä täytyy tehdä läpi projektin, näin varmistutaan riittä-
vistä resurssitarpeista. Toteutusaikataululla ja projektikustannuksilla on yhteys toisiinsa, 
pitkällä aikataululla saavutetaan projektin minimikustannukset, kun taas lyhyt ajoitus 
nostaa kustannuksia merkittävästi. Aikataulussa pysyminen ennakkosuunnitelmien mu-
kaisena on tärkeää, koska lisättävä resurssi aikataulun kirittämiseksi tuo huomattavia 
kuluja projektille. [10, s. 143–144.] Täytyy pitää mielessä, että vaikka projektin lyhentä-
minen lisää tehtävien kustannuksia, saadaan säästöä välillisistä kustannuksista, joita 
ovat 
- sidotun pääoman korko 
- investoinnin tuotto 
- tilaajalta saadut aikaisemmat maksuerät 
- säästetyt myöhästymissakot 
- maine hyvänä toimittajana, tätä ei kuitenkaan voi arvioida rahassa [10, s. 179]. 
Projektien taloudellisten tavoitteiden osalta kustannusarviointi ja taloudellinen ennusta-
minen on tärkeä tehtävä yrityksen kannalta. Projekteissa kaikki toiminta on taloudellista 
ja vaikuttaa lopulta kustannuksiin sekä tuottoihin. Tärkeimmät projektin kustannuksen 
hallinnan tehtävät toteutusvaiheessa on resurssien suunnittelu ja päivitys, kustannusten 
arviointi ja ennustaminen ja kustannusten kirjaaminen, seuranta ja raportointi. [11, s. 
150–151.] 
Projektihankintojen hallinta on yrityksen ulkopuolisten resurssien etsimistä, käyttöä, so-
pimusten solmimista ja yhteistyön hallintaa sekä toimitusten seurantaa. Hankintojen ta-
voite on tarvittavien palveluiden ja materiaalien hankkiminen mahdollisimman kokonai-
sedullisesti. Kokonaisedullisuus tarkoittaa tässä yhteydessä kustannus- ja hyötyvaiku-
tuksien suhdetta, tärkeintä ei aina ole hinta. Hallinnassa tarkastellaan, tarvitaanko ulko-
puolisia resursseja, miten hankinta toteutetaan sekä, paljonko hankitaan, ja suunnitel-
laan hankintojen ajoitukset. 
Ajallisesti hankinnat käynnistyvät jo projektin määrittelyvaiheessa, kun alihankkijoilta ja 
materiaalintoimittajilta pyydetään tarjouksia kustannustason määrittelemiseksi. 
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Toimittajien valinta tulee käynnistää hyvissä ajoin projektin alkumetreillä. Hankinnoissa 
projektihenkilöiden tehtävä yhdessä hankintaryhmän kanssa on varmistaa, että hankin-
tojen osalta riittävät lähtötiedot ovat käytettävissä oikeaan aikaan. Projektipäällikön tulee 
myös osallistua toimittajien valintaan ja ottaa huomioon rahalliset, ajalliset sekä laadulli-
set riippuvuudet, jotka hankinnoista aiheutuu. [10, s. 251.] 
Hankintojen valvonta ja oikea-aikainen aikataulutus on osa projektin ohjausta. Kun orga-
nisointi on tehokasta ja ennakoivaa, valvonnalla saadaan pidettyä alihankkijoiden ja ma-
teriaalitoimittajien myöhästymiset pienenä. Hankintaorganisaation kanssa projektin 
alussa laadittua hankintasuunnitelmaa tulee päivittää projektin edetessä, näin varmistu-
taan hankintojen oikea-aikaisista toimituksista projektille.  
Hankintatoimien tavoitteena ovat 
- edullinen hankintahinta 
- myöhäinen pääoman sitoutuminen 
- riittävät ajalliset pelivarat toimituksissa 
- laadullisten tavoitteiden toteutuminen. 
Se, että projektit toteutuisivat täysin suunnitelmien mukaisesti, on hyvin harvinaista. Hy-
vin suunniteltu projekti voi myös epäonnistua. Toisaalta projekteissa voi tulla vastaan 
myös hyviä mahdollisuuksia, joiden ansiosta lopputulos voi olla parempi. Riskien hallinta 
tulee olla hyvin suunniteltua ja johdettua. Riskienhallintasuunnitelma toteutetaan projek-
tin suunnitteluvaiheessa. Projektia työstettäessä riskienhallinta tulee vaikuttaa ennalta-
ehkäisevästi riskeihin ennen niiden toteutumista. [11, s. 195–196.] 
Joidenkin mielestä riskienkartoitus saattaa olla pessimismiä, mutta projekteissa se täytyy 
nähdä suunnittelun laadun näkökulmasta. Pienenkin projektin toteutus ilman riskienhal-
lintaa lisää projektin riskejä mennä pieleen. Projektin toteutuksen aikana riskienhallin-
taan liittyy riskilistan ylläpito ja hallinta. Projektin hyvällä hallinnalla voidaan riskeihin vai-
kuttaa. Kun riskejä havaitaan, niiden esiin ottamisessa ei saa olla epäröintiä. Monesti 
riskien esiin ottamisessa ihmisillä on esteenä leimautuminen negatiiviseksi 
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projektiorganisaation jäseneksi, todellisuudessa tämä on ainoa väylä vaikuttaa havaittui-
hin tuleviin riskeihin. Riskien havainnointiin tarvitaan koko projektiorganisaatiota, ja muita 
projektiryhmäläisiä täytyy kannustaa miettimään riskejä. Yhdessä projektiryhmän kanssa 
voidaan miettiä, kuinka tunnistettuja riskejä voidaan lieventää. [20, s. 193–194.] 
Riskien toteutumiseen varautuessa tyypillisiä varautumistoimenpiteitä ovat mm. 
- vaihtoehtoiset suunnitelmat (PLAN B) 
- varahenkilöt ja yhteystyöyritykset 
- tiedottamissuunnitelmat 
- materiaali- ja laitevaraukset 
- vakuutukset 
- taloudelliset varaukset [10, s. 227]. 
Projekteissa ensiarvioisen tärkeää on avoimuus ja rehellisyys tilaajaa kohtaan. Tämä 
meinaa käytännössä sitä, että ongelmat tuodaan heti esille niiden ilmaannuttua ja hae-
taan ratkaisua yhdessä asioihin. Tilaajan kanssa katselmoidaan aloitettavat uudet työ-
vaiheet ja dokumentoidaan katselmus. Näin vältytään myöhemmin turhaan korjattavilta 
asioilta. Kun kohdataan ongelmakohtia, nämä otetaan muistiin ja aiheet käsitellään ripe-
ästi. Jos keskustelua ongelmista ei synny, jäädään ilman ratkaisuja ja tulevaisuudessa 
törmätään vastaavanlaisiin ongelmiin. Sama asia pätee hyvien asioiden kanssa. Projek-
tissa hyvin menneet asiat tuodaan esille ja poimitaan parhaat toimet tulevaisuutta varten. 
Näin vältytään uuden opettelulta. 
Visuaalista ohjausta tulisi hyödyntää työryhmän ohjauksessa ja myös työmaan varasto-
jen osalta. Isoilla työmailla tavaraa on paljon eri puolilla työmaata. Projektiryhmän ja työ-
ryhmän tulee tietää, missä mikäkin materiaali sijaitsee, näin tavaroita ei tarvitse etsiä 
turhaan. Lisäksi tähän voitaisiin listata tavarat, jotka tulevat työmaalle, ja seurataan nii-
den menekkiä. Pystytään ennakoimaan ja reagoimaan paremmin, kun tavara on loppu-




Projektin seurantaa ja raportointia tehdään oman yrityksen tarpeisiin sekä projektin asi-
akkaalle. Seurannan ja raportoinnin tarkoituksena on varmistaa projektin oikea-aikainen 
eteneminen ja tavoitellut tulokset. Raportoinnilla on tarkoitus kerätä ja välittää projektia 
koskevaa informaatiota, jonka perusteella etenemistä voidaan seurata. Raportoinnin pe-
rusteella voidaan tarvittaessa tehdä toimenpiteitä projektin toiminnalle tilanteen edellyt-
tämällä tavalla. Raportointi toimii informaatiokanavana projektin ulkopuolisille tahoille. 
Seuranta ja raportointi ei tarkoita ainoastaan tapahtuneiden asioiden analysointia, vaan 
pyritään myös selvittämään projektin tulevaisuuden näkymät. [12, s. 218–220.] 
Projektien raportoinnin tulisi olla säännöllistä, järjestelmällistä ja yhdenmukaista. Rapor-
toinnin kohderyhmät ovat yleensä projektin koon mukaan asiakas, projektin johtoryhmä, 
linjaorganisaation johto, projektiorganisaatio ja muut sidosryhmät. [11, s. 250–251.] Kas-
savirran seuraamiseen hyödynnetään projektin suunnitteluvaiheessa toteutettua projek-
tibudjettia ja -ennustetta, joka on projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. Projekti-
budjetti on sidottu projektin aikatauluun. Jos projektin aikataulussa tulee muutoksia, tulee 
muutokset korjata myös ajoitettuun budjettiin. [10, s. 175–177.] 
Tulojen ja kustannusten erotusta kuvaa kassavirta, oleellista on projektin rahoituksen 
varmistus. Raportointi toteutuneista ja sidotuista kustannuksista kuuluvat oleellisesti kus-
tannusseurantaan. Kun verrataan projektin toteutuneita kustannuksia budjettiin, voidaan 
päätellä lopputuleman kustannusylityksiä tai -alituksia. Projektilla on aina myös sidottuja 
kustannuksia, jotka koostuvat tilausten ja ostosopimusten laskuttamatta olevista osuuk-
sista. Sidottuja kustannuksia seuraamalla voidaan projektin ennustamiseen vaikuttaa 
paremmin. Parhaaseen lopputulokseen ennustamisen osalta päästään, kun ennakoi-
daan kustannusarvion kehittymistä. Kustannusarvion kehittymisen ennakoiminen vaatii 
jatkuvaa kustannusarvion päivittämistä projektin aikana. [11, s. 171.] 
Projektikatteen tulee olla koko ajan vähintään työmaakatteen verran positiivisena. Hei-
lahduksia tulee projektin aikana, mutta pääasia on, että projektikate on koko ajan posi-
tiivisen puolella. Jos projektikate menee negatiiviselle puolelle, yritys rahoittaa tilaajan 
hanketta omasta kassasta tai rahoitusyhtiön lainalla eli urakoitsija toimii tässä tilanteessa 
pankkina, mikä ei ole missään tilanteessa suotavaa. Projektiorganisaation tulee tehdä 
kustannusseurantaa vähintään viikoittain. Kustannusseurannan ensimmäinen tarkastus 
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tapahtuu, kun ostolaskut tarkistetaan. Ostolaskuilta tarkistetaan, ovatko tuotteet oikeat, 
ovatko hinnat oikein, laskun viitteet ja se että lasku kirjautuu oikealle litteralle toiminnan-
ohjausjärjestelmään. Näin kustannusten seuranta järjestelmästä pysyy ajan tasalla. Toi-
minnanohjausjärjestelmästä seurataan projektin rahaliikennettä. [10, s. 174–176.] 
Kun projektissa käytetään tilitysmenetelmänä osatuloutusta, tämä tarkoittaa, että projek-
tin tulo tilitetään tuotoksi valmiusasteen perusteella. Tällöin on hyvin tärkeää ennustaa 
projektiennuste, jos tapahtuu muutoksia kustannuksissa, tuotoissa tai aikataulussa. Ti-
lanteessa, jossa projekti on edennyt samalla ennusteella koko urakan ajan ja loppuvai-
heessa kirjataan havaitut tappiot yhdellä kerralla, yrityksen sen kuukauden tulos heikke-
nee merkittävästi. 
Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeässä osassa kassavirran hallintaa. Lisä- ja 
muutostöiden seuranta, päivitys ja esitys tilaajalle oikea-aikaisesti ja sopimusehtojen 
mukaisesti on merkittävä osa projektin hallintaa. Vaateet lisä- ja muutostöistä esitetään 
tilaajalle viipymättä niiden ilmaannuttua, niiden laskutus ei voi jäädä tulevaisuuteen, 
koska se sitoo pääomaa ja vaikuttaa rahoituseroon alentavasti. Projektin aikana synty-
neet lisä- ja muutostyöt viedään projektin ennustuksiin, koska ennustaminen vaikuttaa 
yrityksen talouden ja rahoituksen suunnitteluun.  
Arella projektien seurantaa toteutetaan T4-palavereiden yhteydessä. T4-palavereihin on 
T4-kokouspöytäkirjan pohja, jonka mukaan asiat käydään projektin osalta läpi. Tehokas 
raportointijärjestelmä tuottaa yritykselle todenmukaista tietoa ja tuo näkyväksi tiedon, 
joka edellyttää toimenpiteitä.  
2.2.3 Laskutus  
Kassavirtojen hallintaa pystytään parantamaan parantamalla projektien laskutusproses-
sia. Laskutusprosessi alkaa, kun urakka on saanut maksuerälle tai lisätyölle laskutuslu-
van. Urakan projektihenkilöt välittävät yrityksen sisäiselle laskuttajalle sähköpostilla tie-
don laskuttaa tilaajalta hyväksytty maksuerä. Laskuttaja luo järjestelmällä laskun, joka 
välitetään tilaajalle. Tämän kokonaisuuden pitäisi kestää alle vuorokauden.  
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Projektin suunnitteluvaiheessa suunnitellun maksuerätaulukon maksuerät tulee projektin 
edetessä laskuttaa saman tien, kun maksuerä on valmis laskutettavaksi. Jos maksuerien 
käsittelyyn menee kohtuuttomasti aikaa, jolloin puhutaan useista päivistä, on yleensä 
ongelmia laskutuspyynnön sisällön ymmärtämisessä. Tämän takia projektien aloitusvai-
heessa käydään aloituspalaveri, johon osallistuu projektin laskuttaja ja laskutuskäytän-
nöt käydään yhdessä projektiorganisaatiossa lävitse. Oikeat laskutustiedot on tallennet-
tava järjestelmään, että laskuttajan vaihtuessa on tieto saatavilla helposti. Tämän jälkeen 
ei projektin aikana tarvitse arvuutella, miten laskutus toteutetaan. Turhat virheet lasku-
tustiedoissa aiheuttavat useimmiten ylimääräistä viivettä, mutta paremmalla toiminnalla 
tämä on helposti vältettävissä. [19] 
2.2.4 Turvallisuus 
Työturvallisuus on jatkuvasti noussut yhä näkyvämmäksi osaksi urakointiprojekteja. Val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelee hankkeen osapuolien 
yleiset turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet. Hankkeessa rakennuttaja, suunnittelija, 
työnantaja ja työn suorittaja yhdessä ja omalta osaltaan huolehdittava, että työstä ei ai-
heudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työmaalla toimiville. Päätoteuttajan 
vastuulla on huolehtia perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla työmaan työntekijöillä 
on riittävät tiedot turvallisuudesta ja että he tuntevat työmaan riskitekijät ja niiden poista-
miseen tarvittavat toimenpiteet. [21, § 3.]  
Aren työturvallisuusohjeistuksen mukaan vastuu työturvallisuudesta kuuluu meille kai-
kille. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työturvallisuuteen. Työturvalli-
suusriskejä lisää, jos prosessit eivät ole tasaisia, kun prosessit heilahtelevat. Tämä tar-
koittaa kiirepiikkejä projekteille. Kiireessä riskit kasvavat ja kiireen tuntu kasvattaa riskejä 
huomattavasti. Ennakoiva työturvallisuus vähentää riskejä, työturvallisuudesta tulee olla 
lyhyet ja ytimekkäät ohjeistukset työmailla. Työturvallisuuden ajattelutapa tulee olla en-
nakoivaa, ei reagoivaa. Ongelmat, jotka johtavat tapaturmiin työmailla tapahtuu jo monta 





Erinomaiseen turvallisuuteen päästään, kun 
- tehdään valintoja, ei turhia riskejä 
- arvioidaan ympäristön turvallisuus 
- työmenetelmän riskit arvioidaan ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet 
- suojaimet ovat kunnossa. 
2.2.5 Projektin toteutukseen liittyvät dokumentit 
Projektin toteutukseen liittyy myös edellä mainitsemattomia asioita, jotka ovat projekti-
henkilöstön vastuulla. Näihin kuuluu mm. työvaiheilmoitukset ja työmaaraportit. PRO-
hassa tulee olla dokumentit aina kyseisen aihealueen alla. Näin on yhtenäinen linja to-
teuttaa dokumentointi projektin tilaajan suuntaan ja projektiorganisaatio on vaihdetta-




2.3 Projektin lopetus 
 
Kuva 7. Aren projektin luovutus- ja päätösvaihe, takuuvaihe [8]  
Projektin luovutus- ja päätösvaihe (kuva 7) on tärkeä vaihe projektia. Projektin hallittu 
päättäminen vaatii sen, että projektin lopputuotteen hyväksymiskriteerit ovat tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti sovittu jo projektin aloituksessa. Projektin päättäminen on tehtävä ryh-
dikkäästi, selkeän kurin projektin päättäminen saa, kun jo projektisuunnitelmassa mää-




















    
Kuva 8. Projektin päättämisen vaiheet [10, s. 347] 
Tulosten lopullinen  
tarkistus 
Tuloksen siirto tilaajalle 
Dokumentoinnin  
viimeistely ja arkistointi 
Projektin loppuraportti 










purkaminen Seuraava projekti 
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Vaikka urakoinnissa yksittäinen projekti päättyy, jäävät verkostot toimimaan. Projektin 
aikana koetut opit ja kokemukset tulee käyttää hyödyksi. Asiakassuhteet on pidettävä 
yllä projektin päätyttyäkin, koska on suuri etu pitää vanhoista yhteystyökumppaneista 
kiinni.  
Projektien arvioinnit ja määrittelyt eivät ole yksiselitteisiä. Eri projektien tavoitteet voivat 
olla hyvin erilaisia riippuen sisällöstä, laadusta, taloudellisuudesta ja aikataulusta. Pro-
jekteihin kohdistuu eri tahoilta erilaisia odotuksia. Tilaajan näkökulmasta tärkeätä on kus-
tannusten ja aikataulun pitävyys. Käyttäjää kiinnostaa projektissa syntynyt tuote ja sen 
erilaiset ominaisuudet. Projektiorganisaatiolla on tavoitteena toteutuksellisia aiheita, liit-
tyen talouteen ja teknisiin ratkaisuihin. Projektien odotusten täyttämättä jääminen saat-
taa johtua tuotantoprosessin tai projektisuunnitelman puutteista. Jos projektin alussa on 
tehty huono ja epärealistinen projektisuunnitelma, riskinä on, että lopputuote, resurssit 
ja aika eivät ole samalla viivalla. Projektiorganisaation osaaminen ja ammattitaito on 
merkityksellinen projektin onnistumisen kannalta. Vaikka on kuinka hyvä suunnitelma, 
se ei auta lopputuloksen kannalta, jos projektin johtaminen ja organisointi sakkaa. [12, 
s. 274–275.] 
2.3.1 Luovutuksen valmistelu ja luovutusaineisto 
Talotekniikkaurakoissa luovutuksen valmistelu alkaa käytännössä jo ensimmäisistä 
asennuksista. Tämä johtuu siitä, että kaikista käytettävistä materiaaleista on oltava laite- 
ja materiaalihyväksyntä tilaajan puolelta. Materiaalit tallennetaan luotettavasti projekti-
pankkiin ja luovutusaineiston keräämien materiaalien osalta tapahtuu koko projektin 
ajan. Seuraava askel on malliasennusten dokumentointi. Niihin kirjataan, mitä ja millaisia 
tuotteita käytetään ja minkälaista asennustyön laatua noudatetaan työn edetessä. Malli-
asennuksien dokumentteja voidaan myöhemmin käyttää itselleluovutuksissa hyödyksi. 
[22, s. 5.] Talotekniikkaprojekteissa itselleluovutukseen kuuluvat työnaikaiset laite- ja 
asennustapatarkastukset ja luovutuksen valmistelu. Itselleluovutuksilla varmistutaan 
siitä, että asennetut laitteet ja järjestelmät toimii ja on suunnitellun mukaisia. Ennen kuin 
projektissa on varsinainen tarkastuskokous, käydään asennuskohteet huolellisesti läpi 
ja mahdolliset puutteet kirjataan. Oleellinen asia on, että kokeet ja mittaukset tehdään 
objektiivisesti ja puolueettomasti. Omien mahdollisten aliurakoitsijoiden kanssa pidetään 




Projektin lopussa toteutetaan vastaanottotarkastus sopimuksessa mainittujen takuueh-
tojen toteamiseksi. Tarkastuskokousta edeltää kohteiden huolellinen läpikäynti ja puut-
teiden kirjaukset. Vastaanottotarkastuksen jälkeen laaditaan taloudellinen loppuselvitys 
ja loppuselvityksessä on esitettävä mahdolliset vaateet ja sopimus-sakkoasiat. [10, s. 
349.] Arella projektit päätetään pitämällä T6.2 -päätöskokous. 
2.3.3 Projektin lopetukseen liittyvät dokumentit 
Kun projekti valmistuu, projektin vastaavat laativat loppuraportin. Loppuraportti välite-
tään johdolle, ja johtoryhmä käy osaltaan projektin asiat läpi. Hyvä loppuraportti on poh-
tiva, selkeä, luotettava, perusteltu ja sen näkökulma perustuu tulevaisuuteen. Loppura-
portissa tulee esittää projektin tulokset ja pohtia, miten onnistuttiin tavoitteissa. Myös ta-
voitteista jääminen on otettava raportissa esille ja esitettävä todelliset syyt. Oppimispro-
sessin kannalta oleellisten asioiden ja parannusehdotusten tulee ilmetä loppuraportissa. 
Näin varmistutaan, että tieto liikkuu eri sidosryhmien välillä.  
Vastaanottotarkastuksen jälkeen jokaisesta projektista laaditaan taloudellinen loppusel-
vitys. Taloudellisessa loppuselvityksessä esitetään kaikki ne vaatimukset, joita on tuotu 
esille vastaanottotarkastuksessa tai aikaisemmin. Loppuselvityksessä käsitellään myös 
lisä- ja muutostyöt ja sopimussakkoasiat. [10, s. 349.] 
Projektin aikana syntyy kahden eri kategorian dokumentteja: hallinnolliset ja projektin 
tulokseen liittyvät tekniset dokumentit. On tärkeää, että projektin alussa on määritelty 
tärkeiden asiakirjojen arkistointitapa, paikka ja vastuut. [10, s. 350.] Projektissa synty-
neet asiakirjat eivät voi olla sekaisin henkilöiden omissa kansioissa, vaan projekteissa 
on käytettävä yhteistä Are PROha -projektipankkia ja kansiorakennetta dokumenttien 





3.1 Leanin historia 
Leanin historia ulottuu 1900-lukuun Toyotan tehtaille. Kun Toyota laajensi toimintaansa 
1930-luvulla tekstiiliteollisuudesta moottoriajoneuvoteollisuuteen, tämä toi yritykselle 
haasteita. Kiichiro Toyoda perusti yrityksen nimeltä Toyota Motor Corporation, sen arvot 
juontavat juuret perustajan Sakichi Toyodan kehittämän filosofian ja johtamistyylin poh-
jalle. Toyotan menestys johtuu Toyotan perheen arvoista ja esimerkillisestä johtamiskult-
tuurista. Kun toinen maailmansota oli ohi, Japani kärsi suuresta resurssipulasta. Raaka-
aineet, käytettävät tilat ja taloudelliset resurssit olivat vähissä. Toyota kehitti uuden tavan 
tehokkuuden ajattelulle. Toyota perehtyi kilpailijoiden toimintatapoihin ja kehitti niitä edel-
leen ja edelleen tehokkaammiksi ja itselleen soveltuviksi. Toyotan niukkojen resurssien 
takia yritys päätti keskittyä virtaustehokkaaseen toimintaan ja saada raha kiertämään 
nopeammin tilauksesta maksamiseen. [23, s. 20–24.] Toyota opetteli näkemään tuotan-
toprosesseja yhtenä virtauksena, ja se koostuu erilaisista tuotantovaiheista [24, s. 71]. 
3.2 Mitä Lean on? 
3.2.1 Leanin filosofia 
Leanin filosofia perustuu Toyoyta Production Systemiin, sen pääpilarit ovat jidoka ja just-
in-time. Jidoka tarkoittaa toimintafilosofiaa, laadun rakentamista materiaalia tuottaessa. 
Jidokan idea on, että virheet huomataan heti ja niiden ei anneta siirtyä eteenpäin pro-
sessissa. Prosessi pysäytetään heti ongelman ilmetessä ja tämän ansiosta häiriö voi-
daan analysoida ja sen kautta eliminoida välittömästi. Just-in-time tarkoittaa tuotannon 
virtausta. Prosessin jatkuva virtaus toteutuu poistamalla kaikki turhat varastot ja keskit-
tymällä juuri siihen, mitä asiakas haluaa. Just-in-timen tavoitteena on toimittaa oikea 




Leanin filosofia on yksi olennaisimmista asioista kertomaan rakennusalan ongelmista. 
Leanin filosofia käsittää yrityksen toimintojen organisoinnin. Sen periaatteena on luoda 
mahdollisimman tehokkaita prosesseja, mahdollisimman pienillä resursseilla huomioon 
ottaen koko yrityksen toiminta. Pääidea Leanissa on keskittyä ainoastaan semmoiseen 
toimintaan, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Leanissa on myös erilaisia työkaluja, joita 
hyödyntämällä filosofiaa pystytään toteuttamaan käytännön tasolla. Leanissa lähesty-
tään yrityksen toimintaa arvon tuottamisen kannalta, pitäen sisällään koko toimitusket-
jun. Organisaation toiminnot voidaan jakaa kategorioihin: arvoa tuottava, arvoa tuotta-
maton, mutta välttämätön ja yksinkertaisesti arvoa tuottamaton toiminta. [25, s. 4–8.] Kun 
Toyotan Lean-filosofiaa sovelletaan, täytyy tutkia ensimmäiseksi valmistusprosessia asi-
akkaan näkökulmasta [23, s. 9]. 
3.2.2 Lean rakennusalalla 
Rakennusalalle on luotu Lean construction -toimintamalli Lean-filosofian pohjalta. Lean 
construction on osoittanut, että Leanin lähestymistavalla rakennusalan projektien kus-
tannukset voivat vähentyä jopa 10–40 %. [25, s. 38.] 
Leanin pääasiallinen tarkoitus on esittää yrityksen johdolle tapa käsittää prosesseja ja 
niiden ongelmia. Lean tuo hyvin esille teoriaa prosessien takana, vaikka se ei välttämättä 
ole juuri oikea toimintatapa tai prosessi onnistumiseen. Leanin osalta arvovirta- ja huk-
katarkastelut ovat yleisesti hyväksyttyjä teorioita; niillä pyritään selvittämään ongelmia 
olematta suoranaisesti vastaus kysymyksiin. Sitten kun on ymmärretty prosessin heikot 
ja jarruttavat ongelmat, voidaan suunnitella ja luoda työkaluja. Yleisesti Leania kehittävät 
organisaatiot tarjoavat eri työkaluja, joiden käytöstä on hyvin ristiriitaisia ja kiistämättö-
miä tietoja. Lean-ajattelun tukena kannattaa käyttää muitakin menetelmiä. Näihin kuuluu 
esimerkiksi tuotantokapasiteetti, tuotteiden ja prosessien laatu, tuotannon kyky vastata 
tarpeeseen, kysynnän vaihtelu, resurssien käytettävyys ja tuotannon kontrollointi mene-
telmät. Edellä mainitut ei ole alkuperäisen Leanin osia, niitä voi kuitenkin käyttää Lean-
strategian tukena. Näin pystytään optimoimaan arvoketjun toimintaa kokonaisuutena. 
Lean on kehittynyt tuotannon tehostamisesta kokonaisvaltaiseksi toiminnan kehittämi-
sen ja johtamisen työkaluksi. [23, s. 10–13.] 
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3.3 Lean 4P -malli 
Tämä alajakso perustuu Likerin [26] esittämään Lean 4P -malliin. 
1P, Filosofia: Pitkäaikainen filosofia.  
Periaate 1: Perusta johtamispäätöksesi pitkäaikaiseen filosofiaan. 
- Filosofinen ajattelutapa, joka korvaa kaiken lyhytaikaisen päätöksenteon. Työs-
kentele, kasvata ja kohdista koko organisaatio kohti yhteistä tarkoitusta, joka on 
suurempi kuin rahan ansaitseminen. Ymmärrä paikkasi yrityksen historiassa ja 
työskentele sen eteen, että yritys saatetaan seuraavalle tasolle. Filosofinen teh-
täväsi on perusta kaikille muille periaatteille. Luo arvo asiakkaalle, yhteiskunnalle 
ja taloudelle, se on lähtökohta. Arvioi jokainen yrityksen toiminto sen kyvyn mu-
kaan. Ole vastuullinen. Yritä päättää omasta kohtalostasi. Toimi luotettavasti ja 
luota omiin kykyihisi. Ota vastuu käyttäytymisestäsi ja ylläpidä sekä paranna tai-
toja, joiden avulla voit tuottaa lisäarvoa. 
2P, Prosessi: Oikea prosessi tuo oikeat tulokset. 
Periaate 2: Luo jatkuvasti virtaava prosessi tuodaksesi ongelmat pintaan. 
- Suunnittele työprosessit uudelleen korkeamman lisäarvon ja jatkuvan virtauksen 
saavuttamiseksi. Yritä vähentää olemattomaan aika, jolloin työ istuu toimetto-
mana tai odottaa jonkun työskentelevän sen parissa.  
- Luo virtaus siirtääksesi materiaalia ja tietoa nopeasti sekä linkittääksesi proses-
seja ja ihmisiä toisiinsa niin, että ongelmat ilmestyvät heti.  
- Tee virtaus näkyväksi koko organisaatiokulttuurissa. Se on avain todelliseen jat-




Periaate 3: Käytä vetojärjestelmiä välttääksesi ylituotannon. 
- Tarjoa asiakkaillesi tuotantoprosessissa, mitä he haluavat, milloin he haluavat ja 
haluamallaan määrällä. Kulutuksen aloittama materiaalin täydentäminen on oi-
kea-aikainen periaate. 
- Minimoi työsi varastoinnissa ja varastoi pieniä määriä kutakin tuotetta lisäämällä 
useita tuotteita varastoon sen perusteella, mitä sieltä kulutetaan.  
- Ole reagoiva päivittäisiin muutoksiin tavaran kysynnässä sen sijaan, että luottaisit 
tietokoneaikatauluihin ja -järjestelmiin tuhlaavan varaston seuraamiseksi. 
Periaate 4: Tasaa työmäärä (Heijunka). Toimi kuin kilpikonna, ei kuin jänis. 
- Hukan poisto on vain yksi kolmasosa Lean-kokonaisuuden onnistumisesta. Ihmi-
sille aiheutuvan ylikuormituksen ja tuotannon aikataulun epätasaisuuden poista-
minen ovat yhtä tärkeitä asioita, joita ei aina ymmärretä yrityksissä, jotka yrittävät 
toteuttaa Lean-periaatteita. 
- Työskentele kaikkien tuotanto- ja palveluprosessien tasoittamiseksi mieluummin 
kuin Start/Stop-tyylillä. 
Periaate 5: Rakenna pysähtymiskulttuuri ongelmien korjaamiseksi, varmistetaan hyvä 
laatu kerralla. 
- Asiakkaan laatuvaatimukset ohjaavat arvoehdotuksiasi. 
- Käytä kaikkia saatavilla olevia nykyaikaisia laadunvarmistusmenetelmiä. 
- Rakenna prosessiin kyky havaita ongelmia ja pysäyttää prosessi. Kehitä visuaa-
linen järjestelmä, joka ilmoittaa projektin vetäjälle, että prosessi tarvitsee apua.  




- Sisällytä kulttuuriisi filosofia lopettaa tai hidastaa saadaksesi laatua ensimmäi-
sellä kerralla, näin parannetaan tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. 
 
Periaate 6: Vakioidut tehtävät ovat perusta jatkuvalle parannukselle ja työntekijöiden ke-
hitykselle. 
- Käytä vakaita, toistettavia menetelmiä kaikkialla ylläpitääksesi prosessin ennus-
tettavuutta, säännöllistä ajoitusta ja säännöllistä tulostusta. Se on virtauksen pe-
rusta. 
- Kaappaa prosessista kertynyt oppiminen tiettyyn ajankohtaan standardisoimalla 
nykypäivän parhaat käytännöt. Anna luovan ja yksilöllisen ilmaisun parantaa 
standardin tasoa, sisällytä se sitten uuteen standardiin, jotta ihmisen siirtyessä 
muualle voit siirtää oppimisen seuraavalle henkilölle. 
Periaate 7: Käytä visuaalista ohjausta, jotta mikään ongelma ei ole piilossa. 
- Käytä yksinkertaisia visuaalisia osoittimia helpottamaan ihmisiä ymmärtämään, 
ovatko he normaalissa tilassa vai poikkeavatko he normaalista. 
- Vältä tietokoneen näytön käyttöä, jos se siirtää työntekijät pois työn tekemisen 
parista. 
- Suunnittele yksinkertaiset visuaaliset järjestelmät työpaikkaan tukemaan vir-
tausta. 





Periaate 8: Käytä vain luotettavaa, perusteellisesti testattua tekniikkaa, joka palvelee ih-
misiäsi ja prosessejasi. 
- Käytä tekniikkaa hyväksi ihmisten tukemisessa, ei korvaamisessa. 
- Uusi tekniikka on usein epäluotettavaa, sitä on hankala standardisoida ja vaaran-
taa siten prosessin virtauksen. Hyvin todistettu prosessi, joka toimii, on yleensä 
etusijalla verrattuna uuteen testaamattomaan tekniikkaan. Suorita todelliset testit 
ennen uuden tekniikan käyttöönottoa liiketoimintaprosessissa. 
- Hylkää tai muokkaa tekniikoita, jotka ovat ristiriidassa yrityksen kulttuurin kanssa 
tai jotka heikentävät vakautta, tuotettavuutta ja ennustettavuutta. 
- Kannusta ihmisiä harkitsemaan uutta tekniikkaa tutkiessaan uusia lähestymista-
poja työhönsä. Ota nopeasti käyttöön perusteellisesti harkittu tekniikka, jos se 
todetaan toimivaksi ja voi parantaa prosessien virtausta. 
3P, Ihmiset ja yhteistyökumppanit: Lisää arvoa organisaatiolle kehittämällä ihmisiä ja 
kumppaneita. 
Periaate 9: Kasvata johtajia, jotka ymmärtävät perusteellisesti työnsä, elävät filosofiaa ja 
opettavat sitä muille. 
- Kasvata johtajia organisaation sisällä sen sijaan, että ostaisit niitä organisaation 
ulkopuolelta. 
- Älä pidä johtajan työtä pelkästään tehtävien suorittamisena ja hyvien ihmissuh-
teiden taitoina. Johtajan tulee olla yrityksen filosofian ja liiketoimintatavan rooli-
malli. 
- Hyvän johtajan on ymmärrettävä yrityksen päivittäinen tekeminen yksityiskohtai-




Periaate 10: Kehitä ihmisiä ja tiimejä, jotka seuraavat yrityksesi filosofiaa. 
- Luo vahva ja vakaa kulttuuri, jossa yrityksen arvoja ja uskomuksia jaetaan laa-
jasti. 
- Kouluta poikkeuksellisia henkilöitä ja ryhmiä työskentelemään yritysfilosofian 
puitteissa saavuttaaksesi poikkeuksellisia tuloksia. Tee kovasti töitä kulttuurin 
vahvistamiseksi jatkuvasti. 
- Käytä ryhmiä laadun ja tuottavuuden parantamiseksi ja virtauksen paranta-
miseksi ratkaisemalla vaikeita teknisiä ongelmia. Parannus tapahtuu, kun ihmiset 
käyttävät yrityksen työkaluja yrityksen parantamiseksi. 
- Yritä jatkuvasti opettaa yksilöitä työskentelemään tiiviimmin joukkueina kohti yh-
teisiä tavoitteita. Ryhmätyö on opittava. 
Periaate 11: Kunnioita yhteistyökumppaneitasi ja toimittajiasi haastamalla heitä ja autta-
malla heitä paranemisessa. 
- Kunnioita kumppaneita ja toimittajia ja kohtele heitä liiketoiminnan jatkeena. 
- Haasta ulkopuoliset liikekumppanisi kasvamaan ja kehittymään. Se osoittaa, että 
arvostat heitä. Aseta haastavat tavoitteet ja auta kumppaneitasi niiden saavutta-
misessa. 
4P, Ongelmanratkaisu: Jatkuva juuriongelmien ratkaiseminen vie organisaation oppi-
mista eteenpäin. 
Periaate 12: Mene katsomaan paikalle ja ymmärrä tilanne perusteellisesti (genchi gen-
butsu). 
- Ratkaise ongelmia ja paranna prosesseja menemällä kohteeseen ja todenta-
malla henkilökohtaisesti tietoja sen sijaan, että teet teorioita sen perusteella, mitä 
muut tai tietokone kertovat. 
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- Ajattele ja puhu varmojen tietojen perusteella. 
- Jopa korkean tason johtajien tulisi mennä katsomaan asioita paikalle, jotta heillä 
olisi enemmän kuin pinnallinen käsitys tilanteesta. 
Periaate 13: Tee päätöksiä hitaasti ja yksimielisesti harkitsemalla perusteellisesti kaikkia 
vaihtoehtoja. Laitetaan päätökset eteenpäin nopeasti. 
- Älä valitse yhtä suuntaa ja mene alas yhdellä tiellä, kunnes olet harkinnut perus-
teellisesti vaihtoehtoja. 
- Nemawashi on prosessi, jossa keskustellaan ongelmista ja mahdollisista ratkai-
suista kaikkien asianomaisten kanssa. Tässä kerätään ideoita ja päästä sopi-
mukseen etenemisen osalta. Tämä prosessi on aikaa vievää mutta auttaa laa-
jentamaan ratkaisujen etsintää. Kun päätös on tehty, vaihe on asetettu nopeaan 
toteutukseen. 
Periaate 14: Tule oppivaksi organisaatioksi säälimättömän pohdinnan (hansei) ja jatku-
van parantamisen (kaizen) kautta. 
- Kun olet luonut vakaan prosessin, käytä jatkuvia parannustyökaluja tehottomuuk-
sien perimmäisen syyn selvittämiseen ja tehokkaisiin vastatoimenpiteisiin. 
- Suunnittele prosesseja, jotka eivät vaadi varastointia. Tämä tekee tuhlatun ajan 
ja resurssit näkyväksi kaikille. Kun hukka on käsillä, pyydä työntekijöitä käyttä-
mään jatkuvaa parannusprosessia (kaizen) hukan poistamiseksi. 
- Suojaa organisaation tietotaito kehittämällä vakaa henkilöstö, hitaat ylenemiset 





3.4 Leanin perehdytys henkilöstölle 
Rakennusalalle Lean-ajattelu on levinnyt 1990-luvulla, uudesta ajattelutavasta aloitettiin 
käyttämään nimeä Lean Construction. Lean construction perustuu systeemiajatteluun, 
ja sen tavoitteena on projektin lopputuloksen optimointi. Leanissa korostuu yhteistyö ja 
avoimuus eri osapuolten välillä. Mikäli yritys haluaa saada Leanista kaiken hyödyn irti, 
täytyy Leanin käyttöönoton kannalta yritysjohdon ymmärrettävä Leanin filosofinen näkö-
kulma ja antaa henkilöstön osallistua jatkuvan parantamisen kulttuuriin. Lean-kulttuurin 
jälkeen voidaan miettiä erilaisia Lean-työkaluja, koska ne ei eivät välttämättä sovi kaik-
kiin tilanteisiin eivätkä välttämättä yrityksiin, toisin kuin Lean-ajattelutapa ja sen periaat-
teet. Leanin onnistumisen salaisuus piilee siinä, miten saadaan sitoutettua ja motivoitua 
yrityksen henkilöstö jatkuvaan kehittämiseen. Leania on vaikea määritellä yksiselittei-
sesti. Lean ymmärretään helposti hukan poistamisena, tiettyinä työkaluina tai tehokkuu-
den parantamisena. Lean-ajattelun painopiste on muuttunut kuitenkin hukan eliminoin-
nista arvon tuottamiseen, eli asiakkaan vaatimusten täyttämään toimintaan. Leanin käyt-
töönotto edellyttää kokonaisvaltaista käsitystä Lean-kulttuurista ja Leanin käytännölli-
sistä puolista. [27, s. 194.] 
Lean-käyttöönoton haasteet rakennusalalla ovat johtaminen, motivointi, osaaminen, 
luottamus ja ihmiset. Johdon tuki ja sitoutuneisuuden merkitys on kriittinen onnistunee-
seen Leaniin. Omistautumisen täytyy olla aitoa ja näkyvää. Johdon tärkein tehtävä on 
henkilöstön kannustus luovaan ajattelutapaan ja antaa heidän osallistua oman työnsä 
kehittämiseen. Taloudelliset ja ajalliset resurssit on myös oltava riittävät henkilöstön ke-
hitystä varten, koska ainoastaan osallistamalla enemmän henkilöstöä Leanin pariin on 
yrityksen kulttuuriin mahdollista vaikuttaa niin, että jatkuva parantaminen on osa arkea. 
Pysyvien ja todellisten hyötyjen saavuttamiseksi vaaditaan koko henkilöstön osallista-
mista. Tässä korostuu henkilöstön motivointi. Leania toteuttavassa yrityksessä koroste-
taan sekä sisäisiä että ulkoisia motivaatiotekijöitä. Yleisesti työntekijöitä motivoi, jos työ-
ympäristö on luovuuteen kannustava ja sopivasti haastava.  
Yleisesti rakennusalalla on projektiluontoista liiketoimintaa, jonka takia oppimisen aikaik-
kuna on lyhyt ja henkilöstön valmius Leanin käyttöönottoon vaihtelee. Leanin käyttöön-
otto vaatii kokonaisvaltaisen ymmärryksen Lean-filosofiasta, näin yrityksen toimintaa 
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opitaan kehittämään kokonaisuutena. Koko henkilöstöllä tulee olla käsitys siitä, mistä 
Leanissa on kyse ja mihin sillä pyritään, jotta työkalut ja kulttuuri toimii. Yksittäiset hen-
kilöt voivat kuitenkin myös merkittävästi auttaa ajattelutavan levittämisessä yrityksen si-
sällä. Kun rakennusalalla lähdetään muokkaamaan vallitsevia asenteita, on luottamuk-
sella hyvin keskeinen rooli. Tämä voi tuntua haastavalta suhdanneherkällä alalla. Luot-
tamuksen voi aina menettää kerralla ja nopeasti. Sen rakentaminen takaisin vie kuitenkin 
aikaa. Luottamuksen rakentamisen ydinasioita ovat avoimuus, ihmisten kunnioittaminen 
ja lupausten pitäminen. Jos jotain luvataan, se täytyy myös toteuttaa luvatulla tavalla.  
Kun Lean tulee rakennusalalle, ihmisten välinen yhteistyö korostuu. Henkilöstön täytyy 
tulla ulos perinteisestä kapeakatseisesta työnkuvastaan. Semmoiset työntekijät, jotka 
ovat sosiaalisia ja halukkaita toimimaan uusien toimintamallien mukaisesti, ovat avain-
asemassa Leanin käyttöönotossa. Projektiliiketoiminnassa yritykset ovat riippuvaisia toi-
sistaan, sen takia yhteistyöverkoston kehittäminen on tärkeää Leaniin liittyvien mahdol-
lisuuksien saavuttamiseksi. [27, s. 197–198.] 
Lean on ensisijaisesti ajattelutapa, ja sen omaksuminen organisaatiossa vaatii kulttuuril-
lisia muutoksia.  
Leanin tärkeimmät kulttuurilliset periaatteet ovat 
- Asiakassuuntautuneisuus 
Keskitytään asiakasarvon ymmärtämiseen ja maksimoimiseen. 
- Jatkuva parantaminen 
Hukan eliminointia. Toiminnat, jotka lisäävät kustannuksia mutta eivät tuota 
arvoa, on eliminoitava. Tarkoituksena on kehittää yritystä kasvattamalla 
kaikkien prosessien ja henkilöstön kyvykkyyttä. 
- Ihmisten kunnioittaminen 
Henkilöstön kehittäminen ja osallistaminen on keskeisessä roolissa. Hyö-
dynnetään ja arvostetaan henkilöstön ja toimittajien tietämystä, ja hyödyn-
netään tietämystä päätöksenteoissa.  
42 
 
Kulttuurillinen muutos edellyttää, että yrityksen henkilöstö ymmärtää Leanin periaatteet 
ja ajattelutavan sekä soveltaa niitä arjessa. Toiminnan hajonta ja tuotannon heilahtelu 
täytyy vakauttaa, koska se helpottaa ongelmien havaitsemisessa ja luo perustan jatku-
valle parantamiselle ja oppimiselle.  
Lean-tuotannon työkalut ovat esimerkiksi JIT, kanban, 5S, solutuotanto, QFD, Big Room 
ja erityistarpeisiin luotu Last Planner ja BIM. Monia Leanin työkaluja voidaan hyödyntää 
rakennusalalla. Strategisella tasolla Lean perustuu arvon maksimointiin, kun operatiivi-
sella tasolla fokus on yleensä hukan eliminoinnissa. Työkalujen käyttöönottoa tulee yri-
tyksessä harkita tarkkaan, koska kulttuurinmuutos on aina uniikki. Jos Leanin näkee ai-
noastaan nippuna työkaluja, vaikeuttaa se ymmärrystä, että työkalujen käyttö perustuu 
kulttuuriin ja oikeisiin ajattelutapoihin. Käyttääkö yritys Lean-työkaluja projektien opti-
mointiin, vai hyödyntääkö yritys Lean-filosofiaa tehokkaasti kaikilla eri tasoilla ja -toimin-
noissa? Ainoastaan jalkauttamalla Lean koko yrityksen tasolle, voidaan saavuttaa sen 
todelliset hyödyt ja luoda tuotantojärjestelmä, jonka eri tekijät tukevat toisiaan. Tämä 
vaatii muutosta ajattelutavassa eli yrityksen kulttuurissa. 
Koko yrityksen henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen jatkuvaan parantamiseen on 
tärkeätä. Kulttuuri perustuu ongelmaratkaisun kautta tapahtuvaan henkilöstön osaami-
sen kehittämiseen. Ongelmat pitää tuoda esille ja nähdä ne mahdollisuutena kehittyä. 
Tavoite on aktivoida jokainen työntekijä miettimään, miten omaa työtä voi parantaa. Yksi 
keskeisistä kulttuurinmuutoksen tekijöistä on johtamiskulttuurin muutos, joka kannustaa 
tekemään päätöksiä yhteisymmärryksessä. Sen sijaan, että johtajat oleilevat omissa toi-
mistoissaan, heidän täytyisi lähteä kentälle katsomaan ja kannustamaan ongelmanrat-
kaisuun. 
Oman työn arviointi ja kehittäminen parantuu standardoinnin myötä. Tällöin virheet ha-
vaitaan helpommin. Tavoitteena voisi olla, että työtä tekevät luovat standardin toiminta-
tavan, näin he voivat kokea muutoksen omakseen ja ovat valmiita noudattamaan uutta 
toimintatapaa.  Tavoitteena on, ettei yksikään virhe pääse prosesseissa eteenpäin. Esi-
miesten täytyy mahdollistaa itsenäinen päätöksenteko, joka valtuuttaa henkilöstön py-
sähtymään ja miettimään ratkaisuja ongelmaan yhdessä esimiesten kanssa. Ongelmat 
tulisi analysoida sen verran tarkasti, ettei virhe pääsisi toistumaan.  
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Esimiesten täytyy arvostaa henkilöstön osaamista, esimiehen täytyy olla läsnä ja osoit-
taa kunnioitusta tehtyä työtä kohtaan. Esimiehen tulee uskoa henkilöstön kykyihin rat-
kaista ongelmia. Kysymysten avulla esimies voi opettaa henkilöstölle ongelmanratkai-
sua, kun ratkaisuja mietitään yhdessä. Tämä on tärkeää, koska se kehittää henkilöstön 
ongelmaratkaisutaitoja. [27, s. 194–196.]  
Oppivan organisaation keskeiset tekijät ovat 
- tiimityö ja yhdessä oppiminen 
- systeemiajattelu 
- ajatuksia ja toimintaa ohjaavat sisäiset mallit 
- vapaa tiedonkulku sisältä alas ja alhaalta ylös sekä sivuttain 
- koko henkilöstön jatkuva oppiminen 
- oppimisen palkitseminen 
- jatkuva työn kehittäminen 
- yrityksen strategian jatkuva kyseenalaistaminen ja henkilöstön kyky sopeutua 
muuttuvaan strategiaan 
- hajautettu päätöksenteko ja osallistuva johtaminen 
- oppimislaboratoriot ja jatkuva kokeilu 
- oppimista tukeva yrityskulttuuri. 
Oppivan organisaation kannalta tiimityö ja systeemiajattelu ovat kriittisimpiä onnistumi-





Teimme tutkimuskyselyn, jonka vastausten pohjalta oli tarkoitus saada käsitys urakoin-
nin työmaaprosessien ja johtamisen toimivuudesta sekä kehitysideoita. Tutkimuksen hy-
poteesina olivat Aren urakointiprojektien toiminnassa havaitut parannettavat aiheet, niin 
resursseissa kuin tavoissa toimia ilman tiettyjä selkeitä standardeja. Tämä on tullut esille 
Älykäs urakointi -hankkeessa sekä allekirjoittaneen uuden työntekijän kokemusten pe-
rusteella. Kysely tukee myös sitä ideaa, mihin älykkäällä urakoinnilla tähdätään, eli hy-
vään johtamiseen. Tutkimuksessa oli tarkoitus tuoda toteen hyviä ja kehitettäviä asioita 
urakoinnin projektityöskentelystä projekteissa työskentelevien henkilöiden näkökul-
masta. Tutkimus oli osoitettu Aren urakkaluonteisissa projekteissa toimiville toimihenki-
löille sekä työntekijöille. Kaikista Aren yksiköistä tutkimukseen valikoituivat urakoinnin ja 
modernisoinnin yksiköt. Tarkemmin tutkimuskysely oli osoitettu projektipäälliköille, pro-
jektinhoitajille sekä asentajille. Tutkimuskyselyt toteutettiin puolistrukturoidulla menetel-
mällä. Tutkimuksen kysymysrunko on esitetty liitteessä 1. 
4.2 Tutkimustulokset  
Tutkimuksessa kohderyhmänä olivat urakoinnin projekteissa työskentelevät toimihenki-
löt ja asentajat. Työssä on mietitty myös kehitysehdotuksia aihealueen seuraavia tutki-
muksia varten. Kehitysehdotukset ovat ilmenneet tämän tutkimuksen tuloksena. 
Tutkimukseen on käytetty Arella projekteissa työskentelevien henkilöiden henkilökohtai-
sia näkemyksiä aiheisiin liittyen. Tutkimukseen vastasi Arelta urakoinnin ja modernisoin-
nin yksiköstä yhteensä 15 toimihenkilöä ja 10 asentajaa. Kysely lähetettiin yhteensä 17 
toimihenkilölle ja 30 asentajalle. Vastausprosentti oli 53, toimihenkilöiden kohdalla 88 ja 
asentajien kohdalla 33. Tutkimustuloksista ilmaantui hyviä asioita johtamisesta ja ihmis-
ten kunnioituksesta. Parannettavia aiheita löytyi pääasiallisesti työmaaprosesseista. Tar-




Tämän työn teoriaosuudessa on tutkittu projektin toteutuksen teoriaa ja Lean-filosofiaa 
sovellettuna rakennusalalle. Lean-filosofian ongelma on se, että se täytyy ymmärtää ja 
vasta sen jälkeen on sovellettavissa arjen tilanteissa. Tämän takia tässä työssä ei ole 
mietitty tarkemmin Leanin työkaluja, vaan lähestytty Lean-filosofiaa johtamiskulttuurina. 
Urakointiprojektien johtaminen ei ole vain aikataulutusta tai tilausten tekemistä. Leanin 
kaltainen johtaminen tuo mukanaan itsensä ja toisten kehittämisen ja yhteisöllisyyden 
kasvattamisen. Lean ei sovi kaikille eikä kaikkiin ympäristöihin. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että Toyotakaan ei ole kopioinut toimintamallejaan muilta, vaan muokannut hyvät ideat 
yritykselleen sopivaksi toiminta- ja ajattelumalleiksi.  
Välillä on hyvä pysähtyä ja miettiä tulevaisuutta myös rakennusalan projekteissa, jotka 
ovat luonteeltaan ajoittain hyvin hektisiä. Pyritään omalla toiminnalla siihen, että toimi-
taan ennakoivasti eikä reagoivasti. Priorisoidaan asiat niin, että projektien aikataulu, ta-
lous sekä turvallisuus ovat aina hyvällä mallilla ja dokumentaatio pitää aukottomasti. 
Projekteissa kaikki tulee tehdä kaikki asiat yksinkertaisesti suunnitelmien mukaisesti, 
minkä takia on äärimmäisen tärkeää, että jokaisella yrityksen jäsenellä on selkeästi tie-
dossa, miten asiat tehdään yrityksen linjan mukaisesti. Tällä tavoitellaan myös sitä, että 
projekteissa on vakaa syöte. Epävakaa syöte aiheuttaa ongelmia niin aikatauluun, talou-
teen kuin ennen kaikkea turvallisuuteen. 
Tutkimuksessa tehtiin kysely Aren projekteissa työskentelevälle henkilöstölle teoriaosuu-
teen perustuen, tutkimuksen vastaukset analysoitiin ja kirjattiin talteen hyvät asiat sekä 
kehittämistarpeet. Tutkimuksessa havaittiin monia hyviä asioita Aren urakoinnin johtami-
sessa, mutta hyvien asioiden parista paljastui myös parannettavia asioita, esimerkiksi 
työmaaprosesseista. Työn tulokset ja jatkotutkimusaiheet on taltioitu Arelle esityksen 
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